

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców		Stan na 6.09.2019r.	
ID BDoK 359	nr drogi	skrótowa nazwa kontraktu: Budowa obwodnicy Sanoka	
L.p.	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca
1	2	6	7
PODWYKONAWCY			
1	Zakład Usług Leśnych "Centrolas" Józef Ziemiański	<p>Umowa Nr. 08/OSAN/POD/2017 z dn. 12.07.2017 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie pni i karczowanie krzewów - usunięcie grup zadrzewień wraz z karczowaniem - usunięcie pozostałych karp wraz z utylizacją - transport drewna użytkowego pozyskanego w ramach wykonywania robót - cięcie pielęgnacyjne roślinności pozostawionej do adaptacji 	podwykonawca robót budowlanych
2	Zakład Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego "REKABET" sp. z o.o.	<p>Umowa Nr. 06/OSAN/POD/2017 z dn. 24.07.2017 r.</p> <p>Prace w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wywóz materiałów z rozbiórki oraz ich unieszkodliwienie 	podwykonawca robót budowlanych
		<p>Umowa nr 33/OSAN/POD/2018 z dnia 20.09.2018r. Zakres umowy obejmuje wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku w nasyp w gruntach skalistych - przekruszenie materiału skalistego.</p> <p>Umowa nr 28/OSAN/SPRZĘT/2019 z 14.01.2019r. Zakres obejmuje wykonanie usług sprzętem budowlanym (koparka gaśnicowa VOLVO z młotem).</p>	
3	Firma handlowo-usługowa „KRAG” Szczepan Michalski	<p>Umowa Nr. 12/OSAN/POD/2017 z dn. 21.08.2017 r.</p> <p>wykonanie prace z zakresu branży sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa sieci gazowej kolizje: G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 - przebudowa kanalizacji sanitarnej kolizja: KS1, KS2, KS2a, KS3, KS4, KS4a, KS4b, KS5, KS6 - przebudowa sieci wodociągowej kolizje: W1, W2, W3, W3a, W4, W5, W5a, W6, W7, W8, W10, W11, W12, W13, W14 	podwykonawca robót budowlanych
4	Zakład budowlano-remontowy „LETER” sp. z o.o.	<p>Umowa Nr. 11/OSAN/POD/2017 z dn. 21.08.2017 r.</p> <p>wykonanie prac z zakresu przebudowy linii WN w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawa słupów oraz materiałów do modernizacji linii - modernizacja linii - wykonanie fundamentów dla stanowiska słupowego - demontaż oraz montaż słupów 	podwykonawca robót budowlanych
5	Elektromontaż Rzeszów S.A.	<p>Umowa Nr. 10/OSAN/POD/2017 z dn. 23.08.2017 r.</p> <p>wykonanie prace z zakresu elektroenergetyki i teletechniki</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie kolizji nN i SN - wykonanie zasilania dla potrzeb oświetlenia drogowego, BRD i urządzeń SZR - wykonanie oświetlenia drogowego - budowa kanalizacji na potrzeby SZR - przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej - przebudowa sieci teletechnicznej na terenie PKP - budowa kanalizacji dla SZR na terenie PKP - wykonanie przewiertów sterowanych w gruncie skalistym. Aneks nr 1. 	podwykonawca robót budowlanych
		<p>Aneks nr 2 z dnia 22.11.2018r. Zakres obejmuje zmianę zakresu robót i wartości.</p>	
6	LBM Polska T. Lis, G. Burtan, D. Markiewicz sp. j	<p>Umowa Nr. 09/OSAN/POD/2017 z dn. 23.08.2017 r.</p> <p>wykonanie robót ziemnych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczne usunięcie warstwy humusu śr. gr. w-wy 30 cm przeznaczonej do ponownego wbudowania - wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku w nasyp - wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu 	podwykonawca robót budowlanych
		<p>Umowa Nr. 12/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 16.07.2018 r.</p> <p>zakres umowy obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (spycharka, wozidło, koparka gaśnicowa, walec)</p>	
7	MOSTMARPAL sp. z o.o.	<p>Umowa Nr. 1/XI/2017 z dn. 28.11.2017 r.</p> <p>Roboty z zakresu przebudowy linii WN w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowego transportu palownicy z osprzętem, - odwiertu w gruncie nieskalistym i w skale - modernizacja linii - wykonanie fundamentów dla stanowiska słupowego - demontaż oraz montaż słupów 	dalszy podwykonawca robót budowlanych
8	ELBO-Józef Olejko i Wspólnicy s. j.	<p>Umowa Nr. 1/OSAN/KRAG/POD/2017 z dn. 28.11.2017 r.</p> <p>Robót z zakresu przebudowy</p> <ul style="list-style-type: none"> -sieci wodociągowej, kolizje:, W12, W13 -kanalizacji sanitarnej, kolizje: KS5, KS6 	dalszy podwykonawca robót budowlanych

9	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PROWERK" sp. z o.o.	Umowa Nr. 19/OSAN/POD/2017 z dn. 07.12.2017 r. zakres umowy obejmuje: - sprzedaż materiałów (bariery mostowe i drogowe) - przechowanie materiałów w Magazynie Wyrobów Gotowych - transport na budowę, postój i rozładunek - montaż materiałów - uprzątnięcie placu budowy	podwykonawca robót budowlanych
10	Piotr Micewicz E-BLAST	Umowa Nr. 15/OSAN/POD/2017 z dn. 15.12.2017 r. zakres umowy obejmuje: - wykonanie wykopów metodą strzałową w gruntach skalistych - wykonanie wykopów liniowych metodą strzałową w gruntach skalistych	podwykonawca robót budowlanych
11	TECH-PROJECT Sp. z o.o., Sp. k	Umowa Nr. 14/OSAN/POD/2017 z dn. 15.12.2017 r. Roboty ziemne w tym wykonanie: - Warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C 0,4/0,5 gr.0,24m - Warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C 0,4/0,5 gr.0,25m - Górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C 0,4/5 gr. 0,26m - Górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C 0,4/5 gr. 0,35m - Górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C 0,4/5 gr. 0,46m - Stabilizacji drogi technologicznej spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C 0,4/0,5 gr. 0,5m - Stabilizacji warstwy nasypowej spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C 0,4/0,5m	podwykonawca robót budowlanych
12	TRAX ELEKTRONIK A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j.	Umowa Nr. 13/OSAN/POD/2018 z dn. 29.01.2018 r. zakres umowy obejmuje: - montażu i uruchomienia wyposażenia techniczno-komunikacyjnego Systemu Zarządzania Ruchem	podwykonawca robót budowlanych
2	VIACON Polska sp. z o.o.	Umowa Nr. 28/OSAN/POD/2018 z dn. 22.05.2018 r. zakres umowy obejmuje wytworzenia dostawy i montażu konstrukcji wielopłaszczyznowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym dla obiektów inżynierskich MD-9; PM-2.1; PM-5; PM-10; P-9; PD-7.2E; PD-8.1E; PD-10.1 E; PP-6.1E.	podwykonawca robót budowlanych
13	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Kłosowski Tomasz Kłosowski	Umowa Nr. 20/OSAN/POD/2017 z dn. 12.02.2018 r. zakres umowy obejmuje, zbrojenia, betonowania, izolacji oraz odwodnienia obiektów inżynierskich: WD-1, MD-2, WD-3, PM-2, P-3E, P-4E, P-6E Aneks nr 2 do umowy nr 20/OSAN/POD/2017 z dnia 06.08.2018r. Zmiana wartości wynagrodzenia. Roboty z zakresu: zbrojenia, betonowania, izolacji oraz odwodnienia obiektów inżynierskich WD-1, MD-2, WD-3, MP2, przepust PM 2, P3E, P4E, wynajem sprzętu (koparka kołowa, samochód ciężarowy).	podwykonawca robót budowlanych
14	ASIS sp. zo.o.	Umowa Nr. 24/OSAN/POD/2018 z dn. 07.03.2018 r. zakres umowy obejmuje, wykonanie prefabrykowanych żelbetonowych pali wbijanych dla obiektów: MD-2; MD-5; MD-5A; MD-5B; MD-6; MD-7; MD-9; MD-10; oraz PM-5,	podwykonawca robót budowlanych
15	Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnej WODNIK Krzysztof Barzyk	Umowa Nr. 23/OSAN/POD/2018 z dn. 08.03.2018 r. zakres umowy obejmuje: roboty budowlane w zakresie melioracji –przebudowa cieków - Ciek bez nazwy (l. dopływ Sanoczka I) - Potok Sanoczek - Ciek bez nazwy (p. dopływ Sanoczka II) - Potok Płowiecki - Ciek bez nazwy (p. dopływ Płowieckiego I) - Ciek bez nazwy (p. dopływ Płowieckiego II) / potok Stróża Mała - Potok Dworzysko - Ciek bez nazwy (dopływ Stróżowskiego)	podwykonawca robót budowlanych
16	AARSLEFF Sp. z o.o.	Umowa Nr. 25/OSAN/POD/2018 z dn. 09.03.2018 r. zakres umowy obejmuje, wykonania prefabrykowanych żelbetonowych pali wbijanych dla obiektów: MD-2; MD-5; MD-5A; MD-5B; MD-6; MD-7; MD-9; MD-10; PM-5 Aneks nr 1 z dnia 10.04.2018r do umowy 25/OSAN/POD/2018. Zwiększenie zakresu robót. Aneks nr 2 z dnia 31.08.2018r do umowy nr 25/OSAN/POD/2018. Aneks zmienia zakres robót w związku z wystąpieniem odmiennych względem dokumentacji projektowej warunków gruntowych przy palowaniu obiektu PM 5.	podwykonawca robót budowlanych
17	Keller Polska sp. z o.o.	Umowa Nr. 25/OSAN/POD/2018 z dn. 09.03.2018 r. zakres umowy obejmuje wzmocnienie podłoża skarp nasypów w tym: - wykonanie drenów prefabrykowanych - wykonanie kolumn żwirowych	podwykonawca robót budowlanych
18	Opportunity 66 sp. z o.o., sp.k	Umowa Nr. 21/OSAN/POD/2018 z dn. 19.03.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty z zakresu: - zbrojenia, betonowania, izolacji oraz odwodnienia obiektów inżynierskich MD- 5, MD- 5A, MD- 5B, MD- 7, MD- 10,	podwykonawca robót budowlanych
		Umowa Nr. 04/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 15.06.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło)	podwykonawca robót budowlanych

19	DUNAJEC A.Kukułka i Syn sp. j	<p>Umowa Nr. 13/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 24.07.2018 r. zakres umowy obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (koparki gąsienicowe)</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 03.12.2018r do umowy nr 13/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zmianę liczby godzin pracy sprzętu budowlanego.</p>	podwykonawca robót budowlanych
20	Stanisław Siuta - "Stanex" Działalność Budowlana	<p>Umowa Nr. 22/OSAN/POD/2018 z dn. 10.04.2018 r. zakres umowy obejmuje wykonanie zbrojenia betonu na obiektach WD-4, MD-6, WD-8, MD-9</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 04.06.2018r., rozszerzający zakres robót wykonania zbrojenia o obiekty PM-5; PM-10 oraz aneks nr 2 z dnia 06.08.2018r. rozszerzający zakres robót wykonania zbrojenia o obiekt MD2.</p>	dalszy podwykonawca robót budowlanych
21	STANEX sp. z o.o.	<p>Umowa Nr. 26/OSAN/POD/2018 z dn. 10.04.2018 r. zakres umowy obejmuje wykonanie zbrojenia, betonowania,izolacji i odwodnienia na obiektach: WD-4; MD-6; WD-8; MD-9</p> <p>Aneks nr 2 z dnia 06.08.2018r., rozszerzający zakres robót wykonania betonowania, izolacji i odwodnienia o obiekt MD2 oraz wykonania betonowania dla obiektu PM-5</p> <p>Aneks nr 3 z dnia 06.11.2018r. Zkres aneksu obejmuje uściślenia postanowień umowy bez zmiany wartości umowy ani zakresu prac.</p>	dalszy podwykonawca robót budowlanych
22	B2 sp. z o.o.	<p>Umowa Nr. 27/OSAN/POD/2018 z dn. 20.04.2018 r. zakres umowy obejmuje montaż żołysek garnkowych na obiektach: MD-2; WD-4; MD-5; MD-5A; MD-5B; MD-6; MD-7; MD-10</p>	podwykonawca robót budowlanych
23	Usługi Sprzętowo Transportowe TRANS- CAT Bronisław Jerzyna	<p>Zlecenie Nr SAN/09/2018 z dnia 14.05.2018 r. -zakres zlecenia obejmuje: świadczenie usługi sprzętem budowlanym w zakresie mechanicznego usunięcia warstwy humusu w km 0+000-6+699,14</p> <p>Umowa z dnia 01.08.2018r. Nr 11/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (spycharka).</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 08.10.2018r. do umowy 11/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (spycharka Cat D6N).</p> <p>Aneks nr 2 z dnia 15.11.2018r. Zakres obejmuje usługi spycharką CAT D6N.</p>	podwykonawca robót budowlanych
24	Krzysztof Mąciór Firma Usługowo- Handlowa "MAT-MAT"	<p>Umowa Nr. 30/OSAN/POS/2018 z dn. 16.05.2018 r. zakres umowy obejmuje zakup i dostawę wyprodukowanych materiałów budowlanych tj. Belek T18, T27, dla obiektów MD-7, MD-10</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 06.12.2018r do umowy nr 30/OSAN/POD/2018. Zakres obejmuje zwiększenie zakresu robót.</p>	podwykonawca robót budowlanych
25	POPIELSAN Michał Popiel	<p>Umowa Nr. 01/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 29.05.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty ziemne dla obiektów: MD-5A, MD-5B oraz PM-10 z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (koparka, ładowarka, ciągnik rolniczy, samochód ciężarowy)</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 27.11.2018r do umowy nr 01/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zmianę kwoty wynagrodzenia wykonawcy</p>	podwykonawca robót budowlanych
26	KUBIKUS sp. zo.o.	<p>Umowa Nr. 3/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 29.05.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty ziemne na trasie głównej DK28 z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło, spycharka)</p> <p>Aneks nr 1 do umowy nr 03/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 29.05.2018r. Aneks zwiększa liczbę maszyn budowlanych i czas ich pracy.</p>	podwykonawca robót budowlanych
27	MEL-KAN sp. z o.o.	<p>Umowa Nr. 29/OSAN/POD/2018 z dn. 29.05.2018 r. zakres umowy obejmuje wykonanie robót w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej</p>	podwykonawca robót budowlanych
28	Tadeusz Popiel "TRANS-DREW"	<p>Umowa Nr. 7/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 06.06.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty ziemne na obiektach WD-1, MD-2, PM-10 z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło, spycharka)</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 10.09.2018r do umowy nr 7/OSAN/SPRZĘT/2018. Aneks zwiększa liczbę srodków transportowych</p>	podwykonawca robót budowlanych
29	Kazimierz Michorzcyk Firma-Handlowo- Usługowa	<p>Umowa nr 25/OSAN/SPRZĘT/2018 z 04.01.2019r. Zakres umowy obejmuje usługi sprzętem budowlanym (koparka LIEBHERR 944).</p>	podwykonawca robót budowlanych
30	FHU "KOPARES" Dorota Soja	<p>Umowa Nr. 06/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 08.06.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło, spycharka)</p> <p>Aneks nr 1 z dnia 06.08.2018r. Do umowy nr 06/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (spycharka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa)</p> <p>Aneks nr 2 z dnia 18.09.2018r. Do umowy nr 06/OSAN/SPRZĘT/2018. Zkres aneksu obejmuje zwiększenie liczby godzin pracy sprzętu (spycharka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa)</p> <p>Aneks nr 3 z dnia 06.11.2018r. Do umowy nr 06/OSAN/SPRZĘT/2018. Zkres aneksu obejmuje zwiększenie liczby godzin pracy sprzętu (spycharka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa)</p>	podwykonawca robót budowlanych
31	Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.	<p>Umowa Nr. 31/OSAN/POD/2018 z dn.11.06.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty budowlane wykonania warstw nawierzchni mineralno-bitumicznych.</p>	podwykonawca robót budowlanych
32	Gliściak Grzegorz Firma Handlowo Usługowa Rieszczard	<p>Umowa Nr. 02/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 13.06.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (walec stalowo-gumowy, beczka+myjka, beczki asenizacyjne,dźwigi, zagęszczarki)</p>	podwykonawca robót budowlanych

		Aneks nr 1 z dnia 03.09.2018r do umowy 02/OSAN/SPRZĘT/2018 . Aneks zwiększa ilość sprzętu budowlanego.	
33	USŁUGI SPRZĘTOWE- Adam Kiebasa	Umowa Nr. 08/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 26.06.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty z wykorzystaniem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (wozidło) dla obiektu WD-1 oraz PM-5	podwykonawca robót budowlanych
34	F.H.U. „BURTTTRANS” Grzegorz Burtan	Umowa Nr. 05/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 29.06.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty ziemne wykonanie wykopów oraz mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wykorzystaniem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparka gąsienicowa) Aneks nr 2 z 09.01.2019r do umowy 05/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu nr 2 do umowy obejmuje roboty ziemne - wykonanie wykopów oraz mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wykorzystaniem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparka gąsienicowa HYUNDAI 250 + spycharka CAT D6N)	podwykonawca robót budowlanych
35	Firma Usługowo-Handlowa "Sławex" Sławomir Pierozak	Umowa Nr. 14/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 11.07.2018 r. zakres umowy obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (koparka kołowa, samochód samowyładowczy)	podwykonawca robót budowlanych
36	Sobieraj Włodzimierz „SOB-POL” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sobieraj Włodzimierz	Umowa Nr. 09/OSAN/TRANSPORT/2018 z dn. 03.07.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (wozidło) Umowa nr 17/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 27.08.2018r. Zakres umowy obejmuje roboty ziemne z użyciem koparki gąsienicowej JCAT 336 Aneks nr 1 z 04.12.2018 do umowy nr 17/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 27.08.2018r. Zakres aneksu obejmuje zmianę wynagrodzenia wykonawcy Aneks nr 1 z 04.12.2018 do umowy nr 09/OSAN/TRANSPORT/2018 . Zakres aneksu obejmuje zmianę wynagrodzenia wykonawcy	podwykonawca robót budowlanych
37	JULIAN WŁAŻŁAK USŁUGI DŹWIGOWE	Umowa Nr. 9/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 09.07.2018 r. zakres umowy obejmuje roboty sprzętem budowlanym wraz z obsługą (dźwig) na obiektach MD-10, MD-7 Aneks nr 1 z dnia 04.12.2018r do umowy nr 09/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zmianę liczby godzin pracy oraz wynajem koparki kołowej Atlas 1605 M.	podwykonawca robót budowlanych
38	Jolanta Cielecka-Zakład Usługowy "TRANSPRZĘT"	Umowa Nr. 10/OSAN/SPRZĘT/2018 z dn. 24.07.2018 r. zakres umowy obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (koparka, wozidło, koparka z młotem wyburzeniowym) Aneks nr 1 z 20.12.2018r do umowy nr 10/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu do umowy obejmuje usługę sprzętem budowlanym tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (koparka 27t, wozidło, koparka z młotem wyburzeniowym)	podwykonawca robót budowlanych
39	Jan Rapacz Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna	Aneks nr 1 z dnia 08.01.2019r. do umowy 26/OSAN/SPRZĘT/2018 z 03.12.2018r. Zmiana liczby maszyn/sprzętu budowlanego oraz liczby godzin pracy.	podwykonawca robót budowlanych
40	Szpara Leszek Jan Leszek Szpara Transport Towarowy i Handlowy	Umowa nr 15/OSAN/SPRZĘT/2018 z 06.08.2018r. Zakres umowy obejmuje roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego tj. środków transportowych/sprzętowych wraz z obsługą (koparka kołowa, wywrotka)	podwykonawca robót budowlanych
41	LACH TOMASZ F.U.H. TOMEX	Umowa nr 18/OSAN/SPRZĘT/2018 z 10.08.2018r. Zakres umowy obejmuje roboty sprzętem budowlanym wraz z obsługą (ładownica teleskopowa Merlo roto 38.16 obrotowe, 2008 kosz, łyżka, widły, wyciągarka) Aneks nr 1 z dnia 17.09.2018r. Do umowy 18/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zwiększenie ilości maszyn o ładownice teleskopową o wysięgu 21 m Manitou 21.50. oraz liczby godzin pracy.	podwykonawca robót budowlanych
42	SPRZĘT-BUD Wiesław Sekrecki	Umowa nr 19/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 07.09.2018r. Zakres umowy obejmuje wykonanie usług sprzętem budowlanym (walec okółkowy Amman ASC 110) Aneks nr 1 do umowy nr 19/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zwiększenie liczby sprzętu budowlanego oraz godzin pracy.	podwykonawca robót budowlanych
43	BORNAL Sp. z o.o.	Umowa nr 34/OSAN/POD/2018 z dnia 21.09.2018r. Zakres umowy obejmuje: urabianie mechaniczne (wykop) w gruntach skalistych, profilowanie skarp i podłoża w gruncie skalistym; kruszenie i przesiewanie frakcji 0-20mm, 20-80mm, 80-250mm, wraz z załadunkiem na środki transportu; kruszenie i przesiewanie frakcji 0-31,5mm oraz 0-63mm z materiału 80-350 mm wraz z załadunkiem na środki transportowe; załadunek oran transport materiału odpojnego.	podwykonawca robót budowlanych
44	PHU Trans-Sped Sławomir Przydacz	Umowa nr 21/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 03.10.2018r. Zakres obejmuje wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparki DAEWOO 420 i DOOSAN 240, spycharki CAT D6N i D6N+system) Aneks nr 1 z dnia 26.11.2018r do umowy nr 21/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres obejmuje zwiększenie liczby maszyn budowlanych i godzin pracy.	podwykonawca robót budowlanych
45	Tomasz Lech Firma Handlowo-Usługowa	Umowa nr 20/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 18.10.2018r. Zakres umowy obejmuje wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparka kołowa CAT 315D). Aneks nr 1 z dnia 02.01.2019r. Do umowy nr 20/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu obejmuje zmianę liczby godzin pracy sprzętu	podwykonawca robót budowlanych
46	Jan Biernacki TRANSKOP Roboty Ziemne	Umowa nr 22/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 29.10.2018r. Zakres obejmuje wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą (koparki kołowej CAT 315 wraz z kompletem łyżek) Aneks nr 1 z dnia 17.12.2018r do umowy 22/OSAN/SPRZĘT/2018. Zakres aneksu obejmuje usługi sprzętem budowlanym koparką kołową CAT 315D wraz z kompletem łyżek, koparka kołowa CAT M 314 z młotem i CAT M314 z łyżką	podwykonawca robót budowlanych
		Zlecenie nr: 260/SANOK/ZLEC/LG/2018 z dnia 30.10.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	
		Zlecenie nr: 252/SANOK/ZLEC/LG/2018 z dnia 18.10.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	
		Zlecenie nr: 250/SANOK/ZLEC/LG/2018 z dnia 16.10.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	
		Zlecenie nr: 217/SANOK/ZLEC/LG/2018 z dnia 17.09.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	

47	Elpis Wojciech Pisaniak	Zlecenie nr: 154/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 05.06.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	podwykonawca robót budowlanych
		Zlecenie nr: 152/SANOK/ZLEC/L.G/2018 z dnia 12.06.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	
		Zlecenie nr: 151/SANOK/ZLEC/L.G/2018 z dnia 11.06.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	
		Zlecenie nr: 149/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 14.05.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	
		Zlecenie nr: 147/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 24.05.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	
		Zlecenie nr: 136/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 04.04.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłączy prądowych do obiektów mostowych.	
		Zlecenie nr 261/SANOK/ZLEC/PD/2018 z dnia 21.11.2018r. Zakres obejmuje wykonanie przyłącza do kontenerów na ul. Okulickiego oraz podłączenie erbetki i uziemienie rusztowań.	
48	Usługi Transportowe Adam Łach	Zlecenie nr: 264/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 06.11.2018r. Zakres obejmuje przepompowywanie betonu przy pomocy pompy samochodowej.	podwykonawca robót budowlanych
		Zlecenie nr 219/SANOK/ZLEC/LG/2018 z dnia 12.09.2018r. Zakres obejmuje przepompowywanie betonu przy pomocy pompy samochodowej.	
		Zlecenie nr 185/SANOK/ZLEC/MZ/2018 z dnia 18.07.2018r. Zakres obejmuje przepompowywanie betonu przy pomocy pompy samochodowej.	
49	BINC Sp. z o.o.	Umowa nr 24/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 16.11.2018r. Zakres obejmuje usługi sprzętem budowlanym (spycharki CAT D6 i CAT D6 z systemem)	podwykonawca robót budowlanych
50	Krzysztof Kmieciak KRIS-BUD Usługi Sprzętem Budowlanym	Umowa nr 23/OSAN/SPRZĘT/2018 z dnia 15.11.2018r. Zakres obejmuje wykonanie usługi budowlanej przy pomocy koparki kołowej Liebherr A-314	podwykonawca robót budowlanych
51	V-BUD S.C. Chudziński Marcin Bolanowski Piotr	Umowa nr 36/OSAN/POD/2018 z 21.12.2018r. Umowa obejmuje wykonanie murów/ścian oporowych z gruntu zbrojnego obiektu mostowe WD1, WD4, MD 6, MD 7, MD 9.	podwykonawca robót budowlanych
52	KPRM Infrastruktura Sp. z o.o	Umowa nr 38/OSAN/POD/2019 z dnia 25.01.2019r. Umowa obejmuje montaż dylatacji modułowych na obiektach: WD1, MD2, WD4, MD5, MD6,MD7, MD10	podwykonawca robót budowlanych
53	STREME Dariusz Pasadyń	Umowa nr 29/OSAN/SPRZĘT/2019 dnia 25.02.2019r. Usługi sprzętem budowlanym (koparka LIEBHERR 914 HDL z systemem GPS)	podwykonawca robót budowlanych
54	Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Jan Kobiąłka	Umowa nr 39/OSAN/POD/2019 z 22.03.2019. Zakres umowy przewiduje wykonanie remontu ul. Dworcowej	podwykonawca robót budowlanych
55	Slipform Sp. z o.o.	Umowa nr 35/OSAN/POD/2019 z 29.03.2019. Wykonanie elementów betonowych nawierzchni	podwykonawca robót budowlanych
		Aneks nr 1 z 17.04.2019 do umowy 35/OSAN/POD/2019Zmiana formy rozliczenia bez zmiany wynagrodzenia i zakresu robót.	
56	TRAN-SKOP Tomasz Chudy	Umowa 40/OSAN/POD/2019 z 09.04.2019. Wykonanie prac brukarskich na rondach	podwykonawca robót budowlanych
57	KRAK-INŻ. Sp. z o.o.	Umowa 37/OSAN/POD/2019 z 19.04.2019. Montaż przewodów odpływowych i zbiorczych na obiektach mostowych	podwykonawca robót budowlanych
58	Handel Usługi Transport Józef Walczak	umowa nr 35/OSAN/SPRZĘT/2019 z 06.05.2019r. Usługa koparką kołową Atlas Terex 1505M	podwykonawca robót budowlanych
59	Pasionek Jarosław Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane	Umowa nr 34/OSAN/SPRZĘT/2019 z 06.05.2019r. Usługa koparką kołową Long	podwykonawca robót budowlanych
60	Arkadiusz Musiałek Usługi Transportowo-Budowlane	Umowa nr 41/OSAN/POD//2019 z Roboty brukarskie 205 526,24	podwykonawca robót budowlanych
61	R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o	Umowa nr 42/OSAN/POD/2019 z 03.06.2019r. Wykonanie robót bitumicznych na obiektach mostowych	podwykonawca robót budowlanych
62	Zajdel Jan Usługi Transportowe i Rolnicze	Umowa nr 37/OSAN/SPRZET/2019 z 11.07.2019r. Zakres umowy obejmuje usługi ciągnikiem wraz z beczką.	podwykonawca robót budowlanych
63	DROGPOL Sp. z o.	Umowa nr 43/OSAN/POD/2019 z 09.07.2019r. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w technologii chemoutwardzalnej wykonane maszynowo i ręcznie	podwykonawca robót budowlanych
63	Tomasz Woźniak WOMAR	Umowa nr 45/OSAN/POD/2019 z 05.08.2019r. Umowa obejmuje wykonanie ekranów akustycznych.	podwykonawca robót budowlanych
64	DAM-BUD Damian Podedworny	Umowa nr 38/OSAN/SPRZĘT/2019 z 20.08.2019r. Zakres obejmuje Wykonanie wykopów z użyciem koparki kołowej Liebherr 316	podwykonawca robót budowlanych
65	AXUS Artur Sarat	Umowa nr 44/OSAN/POD/2019 z 22.08.2019r. Zakres obejmuje Wykonanie, dostawa oraz montaż wyposażenia obiektów mostowych (balustrady, poręcze i drabiny)	podwykonawca robót budowlanych
66	Firma Usługowa Robert Kowalczyk	Umowa nr 39/OSAN/SPRZĘT/2019 z 21.08.2019r. Zakres obejmuje umocnienie skarp, rowów i cieków z użyciem koparki kołowej Liebherr 312 i koparki kołowej Caterpillar 312	podwykonawca robót budowlanych